



Abel Cardenas 02/09 - 02/13



Weekly Report 13-W02 — Desarrollo APP — Abel Cardenas

Semana: 02/09 - 02/13
Fecha de carga: 02/13
Rol: Developer APP
Reviewer: Dany Hurtado
OKR vinculado: OKR 1: Desarrollo de APP

Actividades de la semana

Proyecto/Actividad	Due (cronograma)	Estado	Descripción (1~2 líneas)	Tiempo (min/h)	Enlace de entregable
Markdebrand > APP.Odoo: App Adoo Community 19 / integracion de WhatsApp	09/02/26	finalizado	implementacion de WhatsApp	19:58 h	

Impedimentos (si aplica)

Causa	Impacto (Plazo/Calidad/Costos)	POC/Responsable	Detectado	ETA (≤72h)	Acciones últimas 48~72h

Decisiones requeridas (si aplica)

Opciones	Criterios	Decisor	Deadline	Riesgos si no se decide

Métricas semanales (auto-reportadas)

Métrica	Valor
Horas totales de la semana (Timesheets)	19:58

Comentarios / riesgos / solicitudes:

Ejemplo: